

日	月	火	水	木	金	土
	1日 MT <ul style="list-style-type: none"> ・声をかけるサークルを決める ・留学生情報を調べる人決め ・より細かい企画書 	2	3	4 MT <ul style="list-style-type: none"> ・サークルほぼ決定 ・ビラの草案決定 ・留学生情報発表 ・打ち合わせメンバー決定 	5	6 N.MT <ul style="list-style-type: none"> ・今後の日曜の活動について ・活動を日曜→土曜へ案
<h1>留学生の輪を広げる</h1>						
7	8 MT <ul style="list-style-type: none"> ・打ち合わせ@立本寺 ・立本寺紹介 ・募集人数確定 ・サークル連絡・確定 ・チケット価格決定 ・ビラ完成 (配る組・掲示板組) 	9 ビラ配布	10	11 MT <ul style="list-style-type: none"> ・細かいプログラムの提出 ・チケット配布 ・料理内容の決定 	12	13 N.MT <ul style="list-style-type: none"> ・法要の英訳組決定 ・チケット販売中間報告
プログラム・チケット作成 料理の下調べ						
14	15 MT <ul style="list-style-type: none"> ・招待サークルとの打ち合わせ 	16	17	18 MT <ul style="list-style-type: none"> ・英訳確認会 	19	20 N.MT <ul style="list-style-type: none"> ・チケット販売中間報告 ・チケット販売打ち切り日の決定 ・販売目標 40 枚
21	22 MT <ul style="list-style-type: none"> ・人数確定 ・料理注文 ・英訳確定 	23	24	25 MT <ul style="list-style-type: none"> ・最終確認 	26	27 当日☆